ภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานก่อสร้าง

ขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานก่อสร้าง (งานปรับปรุง)

๔.๑ งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา และฝ้าเพดาน	ประมาณ
๔.๒ งานปูพื้นและกรุผนังใหม่ กลางระดับ	ประมาณ
๔.๑ งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา	ประมาณ
๔. งานปูพื้นและกรุผนังใหม่ (งานปรับปรุง) ส่วนหลัง	
๕. **การจัดทำแผนการดำเนินงาน**	ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างโดยละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนจึงจะเริ่มงานได้ ๓๐ วัน ก่อนวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ๑ เดือน ๓๐๐๐ ตารางเมตร ๔๐๐๐ ตารางเมตร ๗๐๐๐ ตารางเมตร
๖. งานปูพื้นและกรุผนังใหม่	๑๙,๓๓๐.๐๐ ตร.ม. (พื้นที่ปูแกรนิตหินธรรมชาติและพื้นที่ขัดมันปูน)
งานรื้อ/ผนัง	ปูนฉาบเรียบและขัดมันปูนเก่าเพื่อรองรับการปูกระเบื้องใหม่
๗. ปูพื้นกระเบื้องยางปูนใหม่ (งานปรับปรุง)	๘ บาน ๗๔๒๐
งานรื้อ/ผนัง	ปูนฉาบเรียบเก่าเพื่อรองรับการปูกระเบื้องใหม่ ๔๙,๓๓๐.๐๐ ตร.ม. (ผนัง ๓๐ เซนติเมตร)
๘. งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาและฝ้าเพดาน	๑,๙๙๐.๐๐ ตร.ม (พื้นที่ปูแกรนิตหินธรรมชาติและพื้นที่ขัดมันปูน)
งานรื้อ/ผนัง	ปูนฉาบเรียบเก่าเพื่อรองรับการปูกระเบื้องใหม่
๙. ปูพื้นกระเบื้อง	๑ ชุด
	ก่อสร้างโครงสร้างหลังคาใหม่ (ไม้เคร่า) ตามแบบ ๑ ชุด ตามรายละเอียดในแบบก่อสร้าง ๗,๔๐๐ ตร.ม. ๑ ชุด ตามรายการประกอบแบบ